



PLANIFIKIMI I PROKURIMIT NË 20 KOMUNA, 2023



75% e TENDERËVE
janë inicuar bazuar në
planin e prokurimit.




90% e KOMUNAVE
e kanë publikuar planin e
prokurimit.



VLERA E TENDERËVE TË (PA) PLANIFIKUAR

- **58,245,174.00Eur** është vlera e parashikuar e 270 tenderëve të monitoruar.
- **13,563,120.00Eur** është vlera e 67 tenderëve të inicuar pa planifikim.




TEJKALIMI I BUXHETIT PËR INVESTIME KAPITALE

- **78%** e komunave kanë nënshkruar kontrata për punë më të shtrenjta sesa kanë qenë të planifikuara.



MUNGESA E ANALIZËS SË TREGUT

- Komunat nuk bëjnë analizë të tregut sidomos për kontratat komplekse apo ato me vlerë të madhe.



MUNGESA E BASHKËPUNIMIT MES DEPARTAMENTEVE

- Zyra e Prokurimit dhe njësitë e kërkesës në Komuna nuk e kanë të qartë rolin dhe përgjegjësinë e tyre për planifikim të prokurimit, duke manifestuar mungesë të theksueshme të koordinimit.