


PERFORMANCA E MINISTRIVE NË REALIZIMIN E TENDERËVE PËR PUNË JANAR - SHTATOR 2024

INPO ka vlerësuar nivelin e implementimit të planifikimit të prokurimit për tenderët e punëve në pesë (5) ministri, të cilat kanë numrin më të madh të tenderëve të punës në krahasim me ministritë e tjera.



*Në figurën më lart INPO i ka paraqitur në gjashtë (6) njësi ministritë, meqenëse Ministria e Infrastrukturës dhe Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor në platformën e-prokurimi.rks-gov.net figurojnë si autoritete kontraktuese të ndara.

Tenderët e paplanifikuar

Nga **82** aktivitetet e prokurimit për punë të inicura në 6 ministri, **22** prej tyre janë aktivitetete të paplanifikuara në planin e prokurimit.

Vlera e tenderëve të paplanifikuar

Nga **171,253,926.44€** të inicuarra për shpenzim, **18,049,027.36€** është vlera e tenderëve të paplanifikuar por të inicuar.



Tenderët e inicuar

Nga **280** aktivitete të prokurimit të planifikuara për punë apo investime kapitale, vetëm **82** prej tyre janë inicuar, apo është publikuar njoftimi për kontratë.


Vlera e parashikuar

Nga **437,195,092.67€** gjithsej të planifikuara për kontrata të punës, vetëm **171,253,926.44€** janë inicuar për shpenzim.

Kontratat e lidhura

Nga të gjithë tenderët e inicuar, vetëm **30** kanë rezultuar me nënshkrim të kontratës. Të tjerat ose janë në proces ose nuk janë inicuar fare.

Planifikimi vs. Kontraktimi



Numri i tenderëve të planifikuar për punë



Numri i kontratave të nënshkruara

Vlera e kontratave të planifikuara vs. të nënshkruara

